
المخصص 
العام الحالي

للتكلفة 
الاجمالية

٥.٩%208,086232,202.1440,288الاجمالي7,463,8200

٦٢.٤%208,086232,202.1440,288حكومي705,9450

٠.٠%00.00خارجي6,757,8750

٧٠%٥٥.٦%1,374,10989,275.21,463,384الاجمالي2,633,484115,000
٥٠%٢٢.٨%223,32589,275.2312,600حكومي1,373,484115,000
٩٠%٩١.٣%1,150,7840.01,150,784خارجي1,260,0000
٤.١%59,264123,411.1182,675الاجمالي4,459,690171,000
١٢.٩%59,264123,411.1182,675حكومي1,413,858171,000
٠.٠%00.00خارجي3,045,8320

  2002ممياه ومجاري مدينة حديبو4
٧٥%٢٩.٠%١٠٨.٥%140,77060,753.4201,523حكومي2009694,08956,000

  2002ممياه ومجاري مدينة قلنسية5
٨٥%٢١.٨%١١١.٥%61,27022,309.783,580حكومي2008382,96020,000

 مياه ومجاري ميفعه / 6
وحجر

 2003م
٧٣%٢٦.٣%١٥٠.١%25,65479,533.3105,187حكومي2006400,00053,000

 مياه ومجاري الريدة 7
الشرقية وقصيعر

 2003م
٦٢%١٦.٤%١٥١.٢%51,70958,953.4110,662حكومي2009675,00039,000

 مياه ومجاري الديس 8
الشرقية

 2003م
٧٨%١٠.٣%٧٨.٧%15,69488,917.2104,611حكومي20091,019,000113,000

 2003ممياه ومجاري الحامي9
٨٢%٥.٢%٧١.٤%025,000.025,000حكومي2009482,00035,000

مياه ومجاري مناطق 10
المجاورة لغيل باوزير

 2004م
٦٨%٢٥.٠%١٩٤.١%097,037.397,037حكومي2007388,50050,000

 2004ممياه ومجاري بروم11
٨٥%١.٤%٢٦.٨%010,700.710,701حكومي2008750,00040,000

 2003ممشروع أضرار السيول12
٨٩%٨٢.٢%١٢٣.٩%97,39244,614.9142,007حكومي2004172,80036,000

 2001م
200919,521,343728,0002,033,948932,708.32,966,656%١٥.٢%١٢٨.١

الاعتمادات الخارجية 
( الاجنبي ) تصرف 
مباشرة من المرآز 

بصنعاء

يتم موافتنا بما يتم 
صرفه من 
الاعتمادات

الرقم

%٧٧.٦

%٧٢.٢

تخفيض الفاقد لشبكات مياه 2
المكلا

توفير مصادر مياه لمدينة 3
الشحر

 1996م
2009

  2002م
2009

الملاحظات المعوقات
والمقترحات

1%٠.٠  2001م
2009

مشروع المياه  والمجاري 
مدينة المكلا- المرحلة الثانية

التكلفة الاجمالية مدة التنفيذ

نسبة 
الإنجاز 
المادي 
للعام

اسم المشروع وموقعه

%٥٦

%٦٧

الاجمالي العام

 مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية  حتى نهاية عام ٢٠٠٤م في مجال المياه والصرف الصحي
نسبة الانجاز المالي

إجمالي المنصرف 
من التكلفة

المنصرف خلال 
العام الحالي

المنصرف حتى 
نهاية العام السابق جهة التمويل

المخصص لعام 
٢٠٠٤م

المبلغ بالالف ريال


